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Abstract 
 
The Committing Officer (PPK) as a manager of the national roads is responsible for the stability of the road 
construction in order to serve the traffic of vehicles with a safe, secure, and comfortable. PPK must have a 
performance based on SIDLACOM (survey, investigation, design, land acquisition, action programs, 
construction, operation, maintenance) in order to control the road handling in a comprehensive way. This 
study was carried out in the region of Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Directorate General of 
Highways. The data analysis was conducted using IPA and CSI, factor analysis, and regression analysis. The 
results of this study indicate that there are many SIDLACOM indicators that affect the performance of the 
PPK. 
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Abstrak 
 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai manajer ruas jalan nasional bertanggungjawab atas kemantapan 
konstruksi jalan agar dapat melayani lalu lintas kendaraan dengan selamat, aman, dan nyaman. PPK ini harus 
memiliki kinerja yang berbasis SIDLACOM (survey, investigation, design, land acquisition, action program, 
construction, operation, maintenance) agar dapat mengendalikan penanganan jalan secara komprehensif. 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Ditjen Bina Marga. 
Analisis data dilakukan dengan metode IPA dan CSI, analisis faktor, dan analisis regresi. Hasil studi ini 
menunjukkan bahwa terdapat banyak indikator SIDLACOM yang mempengaruhi kinerja PPK. 
 
Kata-kata kunci: kemantapan konstruksi jalan, penanganan jalan, indikator SIDLACOM 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Konektivitas jalan nasional sangat ditentukan kinerja pelayanannya dalam 
mempercepat perjalanan penumpang dan barang dengan nyaman, aman, dan selamat, yang 
menuntut kondisi struktural jalan yang mantap. Kemantapan jalan nasional sangat 
ditentukan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan langsung dengan kinerja 
sumber daya yang melekat pada pihak terkait langsung, yaitu pejabat pembuat komitmen 
(PPK), kontraktor, dan kosultan. Tugas dan fungsi PPK yang paling penting, sebagai 
manajer ruas jalan, adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil laporan teknis yang 
dibuat konsultan pengawas. Identifikasi penilaian kinerja sebagai salah satu praktek yang 
paling penting dalam pengelolaan sumber daya khususnya menjaga kinerja sumber daya 
12 Jurnal Transportasi Vol. 15 No. 1 April 2015: 11-20 
manusia yang sudah berjalan baik dalam suatu sistem (Pertama dan Sudibya, 2012). Ditjen 
Bina Marga sejauh ini melakukan penilaian kinerja PPK jalan nasional hanya berdasarkan 
pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang hasilnya selalu dalam kategori 
baik dan baik sekali. Artinya penilaian DP3 hanya sebagai persyaratan formalitas agar 
kinerja pimpinan juga dianggap baik.  
PPK memiliki tanggung jawab yang berat dalam mewujudkan jalan nasional yang 
bermutu sehingga harus mampu secara komprehensif melakukan pemeriksaan hasil 
laporan konsultan pengawas di lapangan. Artinya PPK harus memahami laporan konsultan 
pengawas dari segi akurasi data, ketepatan investigasi dan kebutuhan lahan jalan, ketepatan 
desain dan mutu pelaksanaan, hingga ketepatan metode pemeliharaan dan sistem 
operasional jalan. Mulyono (2013) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa  penanganan 
jalan nasional menuju jalan yang bermutu harus berbasis SIDLACOM, yang berarti bahwa 
dalam pengendalian mutu PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas harus memahami 
kegiatan proyek jalan secara komprehensif dari aspek survey, investigation, design, land 
acquisition, action program, construction, operation, hingga maintenance.  
Berkaitan dengan pemikiran Mulyono (2013) tersebut, perlu dilakukan identifikasi 
penilaian kinerja PPK proyek jalan nasional dengan mempertimbangkan indikator 
SIDLACOM sehingga dapat disusun model hubungan keterkaitan antar indikator. Tujuan 
penelitian tersebut adalah menyusun model penilaian kinerja PPK jalan nasional agar dapat 
dijadikan acuan untuk mencegah kegagalan pekerjaan konstruksi selama proyek 
berlangsung dan menjadi umpan balik jika terjadi kegagalan bangunan jalan.  
 
 
METODOLOGI  
 
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 
(BBPJN)-V, Ditjen Bina Marga, yang meliputi PPK yang berada di Provinsi Jawa Timur, 
Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta. Responden PPK harus memiliki 
pendidikan minimal sarjana teknik sipil dengan pengalaman sebagai manajer ruas jalan 
minimal 5 tahun. Jumlah responden yang menjawab kuesioner adalah 60 PPK yang 
menyebar di wilayah kerja BBPJN-V. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan 
pengisian kuesioner dengan mengisi: (1) tingkat kepentingan: nilai-1 (tidak penting), nilai-
2 (kurang penting), nilai-3 (penting), dan nilai-4 (sangat penting), contoh pengisian 
kuesioner ditunjukkan pada Tabel 1; dan (2) tingkat penanganan: nilai-1 (tidak serius); 
nilai-2 (kurang serius), nilai-3 (serius), dan nilai-4 (sangat serius), contoh pengisian 
kuesioner ditunjukkan dalam Tabel 2. Metode analisis yang digunakan adalah Impact-
Performance Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI), analisis faktor (factor 
analysis), dan analisis regresi. Bagan alir penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Kerangka Berpikir Proses Penelitian 
 
 
Tabel 1 Contoh Pengisian Kuesioner Tingkat Kepentingan Indikator Kinerja PPK 
1 = tidak penting;  2 = kurang penting;  3 = penting;  4 = sangat penting 
No. Indikator Capaian Program Kerja 
Tingkat 
Kepentingan 
1 2 3 4 
1 Pemeriksaan capaian persyaratan mutu 
 
√ 
  
2 Pemeriksaan capaian progress proyek terhadap target capaian program Satker 
  
√ 
 
3 Pemeriksaan capaian kinerja kontraktor untuk mencegah temuan hukum 
   
√ 
4 Pemeriksaan capaian kinerja konsultan pengawas untuk mencegah temuan hukum 
   
√ 
5 Pemeriksaan proses penarikan termjin konstraktor sesuai perencanaan Satker 
   
√ 
6 Pemeriksaan capaian persyaratan administrasi proyek 
  
√ 
 
 
Analisis data dengan metode IPA dimaksudkan untuk memetakan suatu indikator 
penilaian kinerja dalam 4 (empat) kuadran dalam bentuk Diagram Kartesius, yaitu: (1) 
kuadran-1 (indikator penting dan belum ditangani); (2) kuadran-2 (indikator penting dan 
sudah ditangani); (3) kuadran-3 (indikator tidak penting dan belum ditangani); (4) kuadran-4 
(indikator tidak penting dan sudah ditangani). Indikator penilaian kinerja yang perlu 
mendapatkan perhatian bagi PPK adalah indikator yang berada di kuadran-1. 
Analisis data dengan metode CSI dilakukan dengan cara menghitung bobot faktor 
(WF) yang merupakan perbandingan antara  tingkat penanganan dan tingkat kepentingan. 
Nilai WF dikalikan nilai rata-rata tingkat kepentingan semua indikator untuk mendapatkan 
nilai WS (skor bobot). Nilai CSI adalah nilai WS dibagi dengan 4, dengan angka 4 
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merupakan skala maksimum kriteria penanganan. Indikator penilaian kinerja PPK perlu 
ditangani secara serius jika nilai CSI-nya lebih kecil dari CSI-rerata. 
 
Tabel 2 Contoh Pengisian Kuesioner Tingkat Penanganan Indikator Kinerja PPK 
1 = tidak penting;  2 = kurang penting;  3 = penting;  4 = sangat penting 
No. Indikator Capaian Program Kerja 
Tingkat 
Kepentingan 
1 2 3 4 
1 Pemeriksaan capaian persyaratan mutu √ 
   
2 Pemeriksaan capaian progress proyek terhadap target capaian program Satker √ 
   
3 Pemeriksaan capaian kinerja kontraktor untuk mencegah temuan hukum 
 
√ 
  
4 Pemeriksaan capaian kinerja konsultan pengawas untuk mencegah temuan hukum 
 
√ 
  
5 Pemeriksaan proses penarikan termjin konstraktor sesuai perencanaan Satker 
 
√ 
  
6 Pemeriksaan capaian persyaratan administrasi proyek 
  
√ 
 
 
Analisis data dengan faktor analysis, dilakukan dengan bantuan program SPSS, 
dimaksudkan untuk menyeleksi indikator-indikator yang memiliki karakter yang sama agar 
mengelompok untuk membentuk indikator baru. Analisis faktor ini menghasilkan 
kelompok variabel atau indikator  baru yang merupakan pengelompokan beberapa 
indikator yang memiliki sifat atau karakter yang hampir sama. Indikator-indikator baru 
tersebut dapat menyederhanakan model matematis dalam analisis regresi. Penyusunan 
model regresi dimaksudkan untuk mencari hubungan pengaruh indikator yang terpilih 
(terbentuk) terhadap capaian kinerja PPK. Tingkat kelayakan hasil analisis model regresi 
juga diuji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, validitas, dan 
reliabilitas (Lazim dan Triyaningsih, 2013). 
 
 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Indikator penilaian kinerja PPK proyek jalan nasional di wilayah kerja BBPJN-V 
yang sangat penting dan memerlukan penanganan yang sangat serius berdasarkan hasil 
analisis metode IPA dan CSI, adalah sebagai berikut: 
(1) Indikator survei data dan informasi yang harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan 
konsultan pengawas adalah: (a)  pemeriksaan legalitas izin sumber material; (b) 
identifikasi jumlah tenaga lokal; (c) identifikasi konflik sosial budaya; dan (d) 
pemeriksaan akurasi data lingkungan.  
(2) Indikator investigasi permasalahan lapangan yang harus diperiksa PPK terhadap hasil 
laporan konsultan pengawas adalah: (a) pemeriksaan kebutuhan sampel benda uji 
mutu; (b) pemeriksaan penyebab kecelakaan kerja; (c) pemeriksaan penyebab konflik 
antar pihak; (d) pemeriksaan keterlambatan pengiriman material; (e) pemeriksaan 
keterlambatan pengiriman alat berat; (f) pemeriksaan kegagalan pekerjaan konstruksi. 
(3) Indikator perencanaan teknis jalan yang harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan 
konsultan pengawas berkaitan penerapan DED di lapangan adalah: (a) pemeriksaan 
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volume pekerjaan; (b) pemeriksaan kesesuaian komponen pekerjaan terhadap kondisi 
lapangan; (c) pemeriksaan tingkat kesulitan di lapangan; (d) pemeriksaan pemenuhan   
terhadap kriteria jalan berkeselamatan; (e) pemeriksaan lokasi potensi bencana; (f) 
pemeriksaan ketersediaan teknologi; (g) pemeriksaan kebutuhan tenaga kerja; (h) 
pemeriksaan kebutuhan material; (i) pemeriksaan kebutuhan alat berat; (j)  
pemeriksaan interkoneksi sistem drainase. 
(4) Indikator pengadaan lahan jalan harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan konsultan 
pengawas berkaitan dengan proses pengadaan lahan jalan dan ganti rugi bangunan 
adalah: (a) pemeriksaan hasil dokumen proses pengadaan lahan; (b) pemeriksaan 
jumlah rumah penduduk yang dipindahkan. 
(5) Indikator pencapaian program kerja harus diperiksa PPK adalah: (a) pemeriksaan 
capaian kinerja kontraktor; dan (b) pemeriksaan capaian kinerja konsultan. 
(6) Indikator pelaksanaan proyek harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan konsultan 
pengawas adalah: (a) pemeriksaan penerapan sistem mutu pelaksanaan; (b) 
pemeriksaan penerapan metode kerja pelaksanaan; (c) pemeriksaan progres penyerapan 
keuangan; (d) pemeriksaan pengarsipan dokumen proyek; (e) pemeriksaan dokumen 
serah terima pekerjaan. 
(7) Indikator pengoperasian jalan harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan konsultan 
pengawas adalah: (a) pemeriksaan metode rehabilitasi dan rekonstruksi jalan; (b)  
pemeriksaan hasil evaluasi capaian umur rencana berdasarkan beban sumbu kendaraan; 
(c) pemeriksaan hasil evaluasi potensi kecelakaan; (d) pemeriksaan hasil evaluasi 
kelaikan fungsi jalan secara teknis; (e) pemeriksaan hasil evaluasi kelaikan fungsi jalan 
secara administrasi. 
(8) Indikator pemeliharaan konstruksi jalan harus diperiksa PPK terhadap hasil laporan 
konsultan pengawas adalah: (a) pemeriksaan hasil pengukuran pemeliharaan jalan; (b) 
pemeriksaan penerapan dokumen lingkungan; (c) pemeriksaan uji mutu hasil 
pemeliharaan jalan; (d) pemeriksaan pelaporan kemajuan kegiatan pemeliharaan jalan. 
Hasil analisis tersebut mengindikasikan masih banyak kendala dan permasalahan 
PPK yang harus diselesaikan karena selama ini PPK lebih percaya pada laporan kemajuan 
dan pengendalian mutu oleh konsultan pengawas. Selain itu PPK hampir tidak memiliki 
waktu untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala terhadap laporan konsultan 
pengawas yang berkaitan dengan pengendalian mutu, waktu, dan volume pekerjaan. PPK 
juga tidak mengetahui proses pembiaran yang dilakukan konsultan pengawas terhadap 
kontraktor yang melakukan penyimpangan mutu pelaksanaan, yang akhirnya berdampak 
terjadi kegagalan bangunan jalan. 
Hasil analisis faktor telah menyeleksi 92 indikator tingkat kepentingan kinerja PPK 
menjadi 25 indikator baru, dan 92 indikator tingkat penanganan kinerja PPK menjadi 25 
indikator baru. Hasil seleksi tersebut tidak jauh berbeda dengan 34 indikator hasil 
pemetaan metode IPA dan CSI. Hasil seleksi indikator berdasarkan analisis faktor dapat 
ditunjukkan dalam Tabel 3. Langkah selanjutnya dari hasil analisis faktor tersebut dicari 
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hubungan pengaruh antar indikator terhadap capaian kinerja PPK jalan nasional 
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4 dan Tabel 5. 
 
Tabel 3 Indikator Terpilih Penilaian Kinerja PPK Hasil Analisis Faktor 
SIDLACOM Indikator Pengaruh Tingkat Kepentingan Indikator Pengaruh Tingkat Penanganan 
Survei data dan 
informasi 
1. pemeriksaan akurasi data teknis  
2. pemeriksaan legalitas sumber material 
3. pemeriksaan potensi konflik sosial 
1. pemeriksaan akurasi data teknis  
2. pemeriksaan legalitas sumber material 
3. pemeriksaan potensi konflik sosial 
Investigasi 
permasalahan 
lapangan 
1. pemeriksaan tenaga kerja lokal 
2. pemeriksaan ketersediaan material  
3. pemeriksaan keterlambatan progres  
4. pemeriksaan sampel benda uji mutu 
1. pemeriksaan ketersediaan material 
2. pemeriksaan tenaga kerja lokal 
3. pemeriksaan keterlambatan progres  
4. pemeriksaan sampel benda uji mutu 
Perencanaan 
teknis jalan  
1. pemeriksaan kelengkapan DED 
2. pemeriksaan ketersediaan uji mutu 
3. pemeriksaan hasil audit keselamatan  
4. pemeriksaan fasilitas drainase jalan 
5. pemeriksaan ketersediaan teknologi 
1. pemeriksaan kelengkapan DED 
2. pemeriksaan ketersediaan uji mutu 
3. pemeriksaan ketersediaan teknologi 
4. pemeriksaan fasilitas drainase jalan 
5. pemeriksaan hasil audit keselamatan  
Pengadaan lahan 
jalan  
1. pemeriksaan dokumen lahan jalan 
2. pemeriksaan relokasi bangunan  
3. pemeriksaan antisipasi konflik 
1. pemeriksaan relokasi bangunan  
2. proses pengadaan lahan 
3. pemeriksaan antisipasi konflik 
Pencapaian 
program kerja 
1. pemeriksaan kinerja penyedia jasa 
2. pemeriksaan persyaratan teknis dan 
administrasi proyek 
1. pemeriksaan persyaratan teknis dan 
administrasi proyek 
2. pemeriksaan kinerja penyedia jasa 
Pelaksanaan 
proyek jalan 
1. pemeriksaan pengarsipan dokumen  
2. pemeriksaan penerapan rencana mutu  
3. pemeriksaan capaian progres proyek 
1. pemeriksaan pengarsipan dokumen  
2. pemeriksaan penerapan rencana mutu  
3. pemeriksaan capaian progres proyek 
Pengoperasian  
jalan  
1. pemeriksaan kegagalan bangunan 
2. pemeriksaan hasil evaluasi laik fungsi  
1. pemeriksaan hasil evaluasi laik fungsi  
2. pemeriksaan kegagalan bangunan 
Pemeliharaan 
konstruksi jalan 
1. pemeriksaan uji mutu pemeliharaan  
2. pemeriksaan penerapan rencana mutu 
pemeliharaan  
3. pemeriksaan progres pemeliharaan 
1. pemeriksaan penerapan rencana mutu 
pemeliharaan  
2. pemeriksaan progres pemeliharaan 
3. pemeriksaan uji mutu pemeliharaan  
 
Indikator penting yang harus ditangani oleh PPK agar memiliki capaian kinerja 
yang sangat baik dan konsisten dalam upaya mewujudkan jalan nasional yang bermutu, 
berkeselamatan, dan berkelanjutan adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan 
konsultan pengawas dan kontraktor dengan pemikiran berbasis integrasi SIDLACOM. 
Berdasarkan hasil analisis IPA dan CSI, analisis faktor, serta analisis regresi dapat 
diseleksi lagi beberapa indikator penting untuk menilai kinerja PPK proyek jalan nasional, 
adalah: (1) aspek suvei data dan informasi meliputi pemeriksaan akurasi data teknis DED, 
legalitas sumber material, dan antisipasi konflik sosial budaya; (2) aspek investigasi 
permasalahan lapangan meliputi pemeriksaan ketersediaan tenaga kerja lokal, 
keterlambatan progres fisik, dan kebutuhan sampel benda uji mutu; (3) aspek perencanaan 
teknis jalan meliputi pemeriksaan kelengkapan komponen DED, ketersediaan alat uji mutu, 
dan ketepatan fasilitas drainase jalan; (4) aspek pengadaan lahan meliputi pemeriksaan 
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kelengkapan dokumen pembebasan lahan, jumlah bangunan yang direlokasi; (5) aspek 
capaian program kerja meliputi pemeriksaan capaian  kinerja kontraktor dan konsultan; (6) 
aspek pelaksanaan konstruksi jalan meliputi pemeriksaan progres fisik, penerapan rencana 
mutu pelaksanaan, dan pengarsipan dokumen proyek; (7) aspek pengoperasian jalan 
meliputi  pemeriksaan hasil evaluasi kelaikan fungsi jalan; dan (8) aspek pemeliharaan 
jalan meliputi pemeriksaan hasil uji mutu pemeliharaan konstruksi jalan.  
 
Tabel 4 Model Regresi Tingkat Kepentingan Indikator Penilaian Kinerja PPK 
SIDLACOM Model Regresi Tingkat Kepentingan Antar-Indikator 
Survei data dan 
informasi 
Yis = 23,025 + 1,508.Xis-1 + 1,330.Xis-2 + 1,002.Xis-3 
Yis  =   tingkat kepentingan survei data dan informasi terhadap  penilaian 
kinerja PPK 
Xis-1  =  pemeriksaan akurasi data teknis pelaksanaan DED 
Xis-2  =  pemeriksaan legalitas sumber material konstruksi jalan 
Xis-3  =  pemeriksaan potensi konflik sosial budaya 
Investigasi 
permasalahan lapangan 
Yii = 39,200 + 2,081.Xii-1 + 1,959.Xii-2 + 1,177.Xii-3 + 1,586.Xii-4 
Yii  =   tingkat kepentingan investigasi permasalahan lapangan terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xii-1  =  pemeriksaan permasalahan tenaga kerja lokal 
Xii-2  =  pemeriksaan permasalahan material konstruksi jalan 
Xii-3  =  pemeriksaan permasalahan keterlambatan progres proyek 
Xii-4  =  pemeriksaan kebutuhan sampel benda uji mutu 
Perencanaan teknis  Yid = 57,925 + 3,150.Xid-1 + 2,715.Xid-2 + 2,349.Xid-3 + 1,922.Xid-4 + 2,139.Xid-5 
Yid  =   tingkat kepentingan perencanaan teknis jalan terkait dengan DED 
terhadap penilaian kinerja PPK 
Xid-1  =  pemeriksaan kelengkapan komponen DED 
Xid-2  =  pemeriksaan kebutuhan alat uji mutu 
Xid-3  =  pemeriksaan hasil audit keselamatan jalan 
Xid-4  =  pemeriksaan fasilitas drainase jalan 
Xid-5  =  pemeriksaan ketersediaan teknologi 
Pengadaan lahan  Yil = 21,700 + 1,212.Xil-1 + 1,143.Xil-2 + 0,964.Xil-3 
Yil  = tingkat kepentingan pengadaan lahan jalan (pembebasan lahan) 
terhadap  penilaian kinerja PPK 
Xil-1  =  pemeriksaan dokumen proses pengadaan lahan 
Xil-2  =  pemeriksaan jumlah bangunan yang harus relokasi dan ganti rugi  
Xil-3  =  pemeriksaan antisipasi konflik akibat proses pengadaan lahan 
Pencapaian program 
kerja 
Yip = 20,850 + 1,198.Xip-1 + 1,432.Xip-2 
Yip  = tingkat kepentingan pencapaian program kerja terhadap  penilaian 
kinerja PPK 
Xip-1  =  pemeriksaan capaian kinerja kontraktor dan konsultan 
Xip-2  =  pemeriksaan capaian persyaratan teknis dan administrasi 
Pelaksanaan proyek Yik = 40,875 + 2,644.Xik-1 + 1,636.Xik-2 + 1,402.Xik-3 
Yik  = tingkat kepentingan pemeriksaan rutin pelaksanaan proyek terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xik-1  =  pemeriksaan pengarsipan dokumen proyek 
Xik-2  =  pemeriksaan rencana mutu pelaksanaan 
Xik-3  =  pemeriksaan capaian progres pelaksanaan 
Pengoperasian jalan 
 
Yio = 22,950 + 1,511.Xio-1 + 1,998.Xio-2 
Yio  = tingkat kepentingan pemeriksaan kondisi jalan selama masa pakai 
terhadap  penilaian kinerja PPK 
Xio-1  =  pemeriksaan hasil identifikasi kegagalan bangunan 
Xio-2  =  pemeriksaan hasil evaluasi laik fungsi jalan 
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Tabel 4 Model Regresi Tingkat Kepentingan Indikator Penilaian Kinerja PPK (Lanjutan) 
SIDLACOM Model Regresi Tingkat Kepentingan Antar-Indikator 
Pemeliharaan  
konstruksi jalan 
 
Yim = 3,223 + 0,130.Xim-1 + 0,078.Xim-2 + 0,013.Xim-3 
Yim  = tingkat kepentingan pemeliharaan bangunan konstruksi jalan terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xim-1  =  pemeriksaan hasil uji mutu pemeliharaan jalan 
Xim-2  =  pemeriksaan penerapan rencana mutu pemeliharaan jalan 
Xim-3  =  pemeriksaan capaian progres pemeliharaan 
 
 
Tabel 5 Model Regresi Tingkat Penanganan Indikator Penilaian Kinerja PPK 
SIDLACOM Model Regresi Tingkat Penanganan Antar-Indikator 
Survei data dan 
informasi 
Yps = 19,300 + 2,889.Xps-1 + 2,040.Xps-2 + 1,969.Xps-3 
Yps  = tingkat penanganan survei data dan informasi terhadap  penilaian kinerja 
PPK 
Xps-1  =  pemeriksaan akurasi data teknis pelaksanaan DED 
Xps-2  =  pemeriksaan legalitas sumber material konstruksi jalan 
Xps-3  =  pemeriksaan potensi konflik sosial budaya 
Investigasi 
permasalahan 
lapangan 
Ypi = 35,625 + 2,732.Xpi-1 + 4,035.Xpi-2 + 3,059.Xpi-3 + 2,343.Xpi-4 
Ypi  = tingkat penanganan investigasi permasalahan lapangan terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xpi-1  =  pemeriksaan permasalahan material konstruksi jalan 
Xpi-2  =  pemeriksaan permasalahan tenaga kerja lokal 
Xpi-3  =  pemeriksaan permasalahan keterlambatan progres proyek 
Xpi-4  =  pemeriksaan kebutuhan sampel benda uji mutu 
Perencanaan teknis  Ypd = 50,225 + 5,991.Xpd-1 + 4,419.Xpd-2 + 2,980.Xpd-3 + 3,619.Xpd-4 + 1,761.Xpd-5 
Ypd  = tingkat penanganan perencanaan teknis jalan terkait dengan DED 
terhadap  penilaian kinerja PPK 
Xpd-1  =  pemeriksaan kelengkapan  komponen DED 
Xpd-2  =  pemeriksaan kebutuhan alat uji mutu 
Xpd-3  =  pemeriksaan ketersediaan teknologi 
Xpd-4  =  pemeriksaan fasilitas drainase jalan 
Xpd-5  =  pemeriksaan hasil audit keselamatan jalan 
Pengadaan lahan  Ypl = 16,650 + 1,772.Xpl-1 + 2,517.Xpl-2 + 1,811.Xpl-3 
Ypl  = tingkat penanganan pengadaan lahan jalan (pembebasan lahan) terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xpl-1  =  pemeriksaan jumlah bangunan yang harus relokasi dan ganti rugi 
Xpl-2  =  pemeriksaan dokumen proses pengadaan lahan  
Xpl-3  =  pemeriksaan antisipasi konflik akibat proses pengadaan lahan 
Pencapaian 
program kerja 
Ypp = 20,100 + 1,931.Xpp-1 + 2,047.Xpp-2 
Ypp  = tingkat penanganan pencapaian program kerja terhadap  penilaian kinerja 
PPK 
Xpp-1  =  pemeriksaan capaian persyaratan teknis dan administrasi 
Xpp-2  =  pemeriksaan capaian kinerja kontraktor dan konsultan 
Pelaksanaan proyek 
 
Ypk = 37,650 + 3,373.Xpk-1 + 1,322.Xpk-2 + 1,885.Xpk-3 
Ypk  = tingkat penanganan pemeriksaan rutin pelaksanaan proyek terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xpk-1  =  pemeriksaan pengarsipan dokumen proyek 
Xpk-2  =  pemeriksaan rencana mutu pelaksanaan 
Xpk-3  =  pemeriksaan caaian progres pelaksanaan 
Pengoperasian 
jalan 
 
Ypo = 19,450 + 3,637.Xpo-1 + 1,359.Xpo-2 
Ypo  = tingkat penanganan pemeriksaan kondisi jalan selama masa pakai 
terhadap  penilaian kinerja PPK 
Xpo-1  =  pemeriksaan hasil evaluasi laik fungsi jalan  
Xpo-2  =  pemeriksaan hasil identifikasi kegagalan bangunan 
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Tabel 5 Model Regresi Tingkat Penanganan Indikator Penilaian Kinerja PPK (Lanjutan) 
SIDLACOM Model Regresi Tingkat Penanganan Antar-Indikator 
Pemeliharaan  
konstruksi jalan 
 
Ypm = 24,975 + 2,314.Xpm-1 + 1,857.Xpm-2 + 1,908.Xpm-3 
Ypm  =   tingkat penanganan pemeliharaan bangunan konstruksi jalan terhadap  
penilaian kinerja PPK 
Xpm-1  =  pemeriksaan penerapan rencana mutu pemeliharaan jalan 
Xpm-2  =  pemeriksaan capaian progres pemeliharaan 
Xpm-3  =  pemeriksaan hasil uji mutu pemeliharaan jalan 
 
 
KESIMPULAN 
 
Indikator SIDLACOM (survey, investigation, design, land acquisition, action 
program, construction, operation, maintenance) yang harus ditangani oleh PPK jalan 
nasional agar memiliki capaian kinerja yang konsisten dalam mewujudkan jalan nasional 
yang bermutu, berkeselamatan, dan berkelanjutan adalah melakukan pemeriksaan rutin 
terhadap laporan konsultan pengawas dan kontraktor, yang meliputi:  
(1) Aspek suvei data dan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan akurasi data teknis 
DED, legalitas sumber material, dan antisipasi konflik sosial budaya;  
(2) Aspek investigasi permasalahan lapangan yang berkaitan dengan pemeriksaan 
ketersediaan tenaga kerja lokal, keterlambatan progres fisik, dan kebutuhan sampel 
benda uji mutu;  
(3) Aspek perencanaan teknis jalan yang berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan 
komponen DED, ketersediaan alat uji mutu, dan ketepatan fasilitas drainase jalan;  
(4) Aspek pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen 
pembebasan lahan dan jumlah bangunan yang direlokasi;  
(5) Aspek capaian program kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan capaian  kinerja 
kontraktor dan konsultan; 
(6) Aspek pelaksanaan konstruksi jalan yang berkaitan dengan pemeriksaan progres fisik, 
penerapan rencana mutu pelaksanaan, dan pengarsipan dokumen proyek;  
(7) Aspek pengoperasian jalan yang berkaitan dengan  pemeriksaan hasil evaluasi kelaikan 
fungsi jalan; dan  
(8) Aspek pemeliharaan jalan yang berkaitan dengan pemeriksaan hasil uji mutu 
pemeliharaan konstruksi jalan. 
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